



# Seguimiento del 2º subproyecto de DEPURE - Observatorio Vasco de Desarrollo Regional

Comisión de Seguimiento #17  
Vitoria-Gasteiz, 26/11/07

# Contenidos

1. Propuesta de organización del Observatorio Vasco de Desarrollo Regional
2. Seguimiento del resto de actividades del proyecto (Informe 0 del Sistema Vigía, Plataforma LUGABE, Informe del Modelo de Evaluación de Políticas Públicas, etc.)

- Sistema Vigía: 220 fichas de tendencias
- Indicadores de competitividad: Aplicación en funcionamiento para mediados de Diciembre

The screenshot shows the 'Tendencias' page of the Lugabe website. The page features a map of Bizkaia with several location markers. A popup window is displayed over the map, containing the following text:

Emakintza: inserción laboral de mujeres en la industria de Bizkaia  
Indicador: 3.1.3  
Bizkaia  
[Ir a la ficha](#)

The website interface includes a navigation menu with 'Inicio', 'Herramientas', 'Recursos Estratégicos', 'Comunicación', and 'Sobre Lugabe'. The main content area is titled 'Tendencias' and includes a search bar and a list of 'Últimas noticias' (Latest News) on the right side.

- Informe del Modelo de Evaluación de Políticas Públicas.
- Sesión Monográfica de reflexión.  
Propuesta:  
11/12/2007



# Sistema DEPURE

- Finalización de la plataforma y traducción
- Componente 4: Pilotaje del Sistema DEPURE y de la Aplicación piloto regional (LUGABE)

# Próximos pasos

- Diciembre:
  - Sesión Monográfica de reflexión sobre el MEPP.  
Fecha: 11/12/2007?
- Enero 2008:
  - Presentación del Modelo Organizativo del OVDR-LUGABE a participantes en los desayunos de trabajo y otros relevantes. Fecha: Enero 2008.
  - Sesión de formación sobre el MEPP, LUGABE y el Sistema DEPURE.
  - Informe 1 del Sistema Vigía (SVDR)

# Próximos pasos

- Febrero 2008:
  - Cierre de los subproyectos de la 2ª convocatoria.
- Marzo 2008:
  - 3º Evento Interregional de DEPURE en Florencia:  
Marzo de 2008
- Junio 2008:
  - Conferencia Final de DEPURE